Casaca Club — División de Tareas Sprint 3 y Sprint 4

Grupete SA · Proyecto Integrador · IES René Favaloro · 05/10 al 10/11/2026

1. Roles del equipo

Integrante	Rol	Materia que lidera
Cynthia Johanna Miranda Muñoz	Project Manager y Marketing/Comunicación	Dirección de Proyectos y El Emprendedor Digital
Luis Mathias Arguello	Responsable Legal y Organizacional	Legislación Informática
Néstor Daniel Frías	Desarrollo Web	Desarrollo de Sitios Web

2. Sprint 3: Interactividad Web, Asincronismo y Contratos (05/10 al 23/10)

Tarea	Responsable	Apoyo
3.1 Fetch API y renderizado dinámico de productos.json	Daniel	Cynthia revisa nombres y descripciones del JSON
3.2 Carrito de compras y validación del checkout	Daniel	Mathias define las reglas de negocio del checkout
3.3 Kanban diario y Change Requests	Cynthia	Mathias y Daniel evalúan el impacto de cada cambio
3.4a Actualización de la matriz de riesgos	Mathias	Daniel aporta los riesgos de integración con JavaScript
3.4b Plan de Casos de Prueba (carrito, navegación, reglas de negocio)	Cynthia	Daniel revisa los casos técnicos del carrito
3.5 Campaña de Instagram con CTA	Cynthia	Mathias revisa el uso de escudos, marcas e imágenes

3.6 Panel de KPIs (CTR, conversión, CAC)	Cynthia	Daniel indica qué datos puede registrar el sitio
3.7 Términos y Condiciones de uso y compra	Mathias	Cynthia revisa que el lenguaje sea claro
3.8 Ley 24.240: arrepentimiento (10 días) y garantía	Mathias	Daniel integra la cláusula y el botón en el sitio
Carpeta del Sprint 3 (PDF)	Cynthia	Cada integrante entrega su parte

Por integrante y por semana

Cynthia — Project Manager y Marketing

- Semana 7 (05/10 al 09/10): actualizar el Kanban y publicar las primeras piezas en Instagram.
- Semana 8 (12/10 al 16/10): registrar los Change Requests, continuar la campaña y definir los KPIs.
- Semana 9 (19/10 al 23/10): terminar el Plan de Casos de Prueba, armar la Carpeta del Sprint 3 (PDF) y revisar el repositorio antes de entregar.

Mathias — Legal y Organizacional

- Semana 7: redactar el borrador de Términos y Condiciones y subirlo al Drive.
- Semana 8: incorporar la cláusula de Derecho de Arrepentimiento y la política de garantía, y actualizar la matriz de riesgos.
- Semana 9: cerrar la versión final de los Términos y Condiciones y verificar que queden integrados en el footer.

Daniel — Desarrollo Web

- Semana 7: conectar la Fetch API a productos.json y hacer el commit en GitHub.
- Semana 8: programar el carrito (agregar, eliminar, contador flotante y total simulado).
- Semana 9: validar los formularios del checkout, agregar los Términos y Condiciones al footer y actualizar el repositorio.

3. Sprint 4 y Cierre: Pruebas, Despliegue, Portafolio y Pitch (26/10 al 10/11)

Tarea	Responsable	Apoyo
4.1 Despliegue en producción con HTTPS (GitHub Pages, Vercel o Netlify)	Daniel	Cynthia verifica el sitio en vivo
4.2 Ejecución de Test Cases, depuración y Lighthouse	Daniel	Cynthia ejecuta las pruebas de usabilidad en móvil y escritorio
4.3 Costos reales y desvíos (EDT y Gantt vs. real)	Cynthia	Mathias aporta el Gantt y la EDT originales
4.4 Acta de Cierre del Proyecto	Cynthia	Mathias y Daniel aportan lecciones aprendidas de su área
4.5 Métricas finales de campaña y conclusiones de viabilidad	Cynthia	Daniel aporta datos del sitio
4.6 Auditoría legal del sitio en vivo (aviso de IA, Política de Privacidad Ley 25.326, T&C y botón de arrepentimiento)	Mathias	Daniel corrige lo que falte en el sitio
Portafolio final (informe consolidado, URL en vivo y repositorio público)	Cynthia	Cada integrante entrega su parte

Por integrante y por semana

Cynthia

- Semana 10 (26/10 al 30/10): pruebas de usabilidad, métricas finales de la campaña y cálculo de costos reales.
- Semana 11 (02/11 al 10/11): Acta de Cierre, portafolio consolidado y ensayo del pitch. Entrega el martes 10/11.

Mathias

- Semana 10: auditoría legal del sitio en vivo y lista de lo que haya que corregir.
- Semana 11: entregar el informe de auditoría para el portafolio y ensayar su parte del pitch.

Daniel

- Semana 10: despliegue con HTTPS, ejecución de los Test Cases, corrección de errores de consola y Lighthouse.
- Semana 11: dejar el repositorio público ordenado, confirmar que el sitio en vivo funciona y ensayar la demostración.

4. Defensa final: Pitch de 15 minutos

Minutos	Eje	Expone
0 a 3	Startup y triple impacto	Cynthia
3 a 8	Demostración del sitio en vivo (JSON y carrito)	Daniel

8 a 11	Marco legal (privacidad, T&C, declaración de IA)	Mathias
11 a 15	Gestión, costos y cierre (Kanban, Gantt real vs. planificado, desvíos, conclusiones)	Mathias muestra Kanban y Gantt; Cynthia presenta costos y conclusiones

5. Puntos para tener en cuentaç

- Estamos en la semana 8 del Sprint 3: si lo de la semana 7 (Fetch API, borrador de T&C, Kanban y primeras publicaciones) no está hecho, hay que ponerlo al día esta semana.
- Los Términos y Condiciones y el botón de arrepentimiento tienen que coincidir con lo que programa Daniel. La evaluación mira la coherencia entre software y cláusulas.
- Cynthia acumula dos roles, así que Mathias y Daniel asumen la revisión cruzada para no recargarla.